

Migracion PHP -> Java | Estimacion Ejecutiva

Portal Salud - Sistema medico legacy (PHP -> Java Spring Boot, MariaDB -> Oracle 21c)
Fecha: 2026-07-01 | Escenario base: Tiempo completo (~6-8 h/dia utiles), limitado por esperas externas | Fuentes: docs/Contexto.txt, plan/valoracion-agente-v2.json, plan/plan.csv

Resumen

Indicador	Valor
Total calendario (tiempo completo)	~3 semanas (limitado por esperas externas, no por codificacion)
Esfuerzo humano acumulado	~100 h (aprox. 14-15 dias utiles a 6-8 h/dia)
Escenario parcial (2-4 h/dia)	4 - 6 semanas mismas ~100 h
Baseline solo humano (sin agente)	9 - 12 semanas 301 h
Unidades de trabajo	11 (U01-U11) 20 endpoints REST
Estado actual	U01 iniciada (flujo NSS searchEmployee + WS ORDS implementado)

Hallazgo que destraba el programa: el riesgo #1 era 'API externa NSS no documentada - Step 0 bloqueante'. Ya quedo resuelto: app.php documenta TODOS los WS ORDS (<http://10.249.249.3/biows/ords/security/...>) y todos los modulos usan el mismo patron. Esto reduce el riesgo de U03-U08.

Por que ~3 semanas y no menos: a tiempo completo la codificacion deja de ser el cuello de botella. El piso lo fija la ruta critica externa (acceso de red al WS ORDS, validacion de negocio y E2E/UAT con usuarios). Reducir esas esperas es lo unico que baja el calendario por debajo de 3 semanas.

Desglose por caso de uso (orden = ejecucion recomendada; Dias utiles = esfuerzo a 6-8 h/dia)



Suma de unidades: ~14-15 dias utiles (esfuerzo) | Total humano: ~100 h | Calendario tiempo completo: ~3 semanas

Como se llega a ~3 semanas

Los ~14-15 dias utiles de esfuerzo, a tiempo completo, caben en ~3 semanas habiles. La compresion respecto al escenario parcial (4-6 sem) viene de:

- 1. Dedicacion completa: 6-8 h/dia utiles en lugar de 2-4 h/dia.
- 2. Aceleracion por agente: la codificacion se absorbe; la ruta critica pasa a paridad funcional + datos + E2E/UAT.

El calendario NO baja de ~3 semanas solo con mas horas de codificacion: las esperas externas (red ORDS, validacion de negocio, UAT) son el factor limitante.

Semana	Foco	Entregable
1	U01 - U02 - U09 - U04	Flujo NSS + menu + Oracle/ETL + expediente core
2	U05 - U06 - U07	Incapacidades + PDFs + examen medico (lo mas complejo)
3	U03 - U08 - U11 - U10 + cutover	Pre-Test + auth + hardening + QA/UAT + Go-Live

Escenarios de total

Supuestos y riesgos que mueven la aguja

A favor (menos tiempo):

- Contrato ORDS ya conocido (app.php).
- U01 iniciada (flujo NSS implementado).
- Infra Java + login ya operativos.

En contra (son el piso del calendario a tiempo completo):

- Esperas externas (ruta critica): acceso de red al WS ORDS (10.249.249.3), validacion de negocio y UAT con usuarios.
- U07 es el bloque critico (estado local + navegacion in-page sin request).
- Latencias 6-7 s en 4 endpoints PDF -> tuning especifico Java+Oracle.
- ETL tags: bug de duplicacion masiva + encoding mixto (latin1/utf8) + files.url = base64 de PDF (decision BLOB).
- x-api-key real del WS ORDS (hoy enmascarado como XXXXXX) -> necesario para pruebas E2E.

KPIs acordados



Documento generado a partir de los artefactos de planeacion del repositorio. Las estimaciones asumen dedicacion humana de 2-4 h/dia con asistencia de agente para la codificacion.